

Утверждаю
Директор МОУ Гремячинская СОШ

Приказ №7 от 28.03.2023г.

План-график (дорожной карты) по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в МОУ «Гремячинская СОШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Показатели для контроля (результативность)
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1	Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ).	Март 2023	Зам. по УВР, Руководители ШМО	Проведена самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОС СОО, сводные данные обработаны
2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Март 2023	Директор школы	Определены дефициты при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО, сведения доведены до МОУО
3	Приказ о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Март 2023	Администрация	Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО, приказ директора
4	Разработка и утверждение Плана - графика введения, обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Март 2023	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении плана-графика («дорожной карты»)
5	Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по введению ФГОС СОО	Март 2023	Зам. по УВР	Определен школьный координатор

6	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работниковОО по вопросам введения ФГОС СОО	Март 2023	Педагогорганизатор по УВР	Разработан и утвержден школьный план-график
---	---	-----------	---------------------------	---

7	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО внесение необходимых изменений Разработка локальных актов ОО по введению ФГОС СОО (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.)	Март август 2023	Рабочая группа, Зам. по УВР	Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
8	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО	Март – май 2023	Зам. по УВР	Проведено не мене 2-х педагогических советов, протоколы размещены на сайте
9	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО	Август 2023года	Директор школы	Синхронизированы процессы введения обновленных обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд

II. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования

1	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	Март август 2023	Зам. по УВР	Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО.
---	--	------------------	-------------	--

III. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО

1	Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях (заседания РУМО, конференции, методические вебинары, семинары и др.)	Март – май 2023	Администрация	Руководящие кадры и педагогические работники ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях
2	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО	Май август, 2023	Рабочая группа	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО

3	Формирование методического кейса информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО (на основе ресурсов edsoo.ru, сайта ОИРО)	Апрель 2023	Администрация	Методический кейс информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО сформирован, педагогам обеспечен доступ к информации
4	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель - май 2023 года	Рабочая группа	Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений, материалы заседаний размещены на сайте
5	Организация работы по сбору сведений об образовательных запросах обучающихся для определения профилей учебных планов обучающихся 10-х классов	Март – май 2023	Рабочая группа	Собраны и обработаны сведения об образовательных запросах обучающихся; определены профили учебных планов
6	Организация работы по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений	Март – май 2023	Зам. по УВР	Определены учебные курсы, элективные/ факультативные курсы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений
7	Определение учебных курсов внеурочной деятельности	Март – май 2023	Зам. по УВР	Сделан выбор/ разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности

8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе школьного плана-графика	Март – декабрь 2023	Руководители ШМО	Повышение качества образования обучающихся
9	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений.	Апрель-август 2023	По согласованию с муниципальными органами управления образованием	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения, обновлённого ФГОС СОО
10	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлённым ФГОС СОО.	Апрель - май 2023 года	Рабочая группа	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО
11	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, и др.)	Апрель – август, 2023	Администрация	Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
IV. Информационно-разъяснительная работа				

1	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО	Апрель – май, 2023 года	Классные руководители	Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновлённому ФГОС СОО
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Администрация	На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы